

## Dodatok č.1

k zmluve o dielo zo dňa 9.9.2011 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka o vykonaní stavebného diela

na zhotovenie stavby: „**Kanalizácia Bunkovce**“

### čl. I Zmluvné strany

**Objednávateľ:**

Sídlo organizácie: Obecny úrad č. 103, 072 44 Bunkovce

IČO: 00325091

DIČ: 2020740722

V zastúpení: Václav Ličko – starosta obce

Tel. č./fax: 056/6597345

E-mail: [oubunkovce@stonline.sk](mailto:oubunkovce@stonline.sk)

a

**Zhotoviteľ:**

Názov organizácie: **ZEPO, spol. s r.o.**

Sídlo organizácie: Priemyselná č. 16, 071 01 Michalovce

Štatutárny orgán: **Ing. Viktor Jozef - konateľ spoločnosti**

Kontaktná osoba: Ing. Viktor Jozef

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: obchodný register

IČO: 36202053

IČ DPH: SK2020040341

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., Michalovce

Číslo účtu: 4794581/5200

Obchodný register: Okresný súd Košice 1 odd.: SRO, vložka č. 11993/V

Tel/fax: 056/6884832

E – mail: [zepomi@stonline.sk](mailto:zepomi@stonline.sk)

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 9.9.2011 na zhotovenie stavby „Kanalizácia Bunkovce“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

### čl. III Termín realizácie

III.1. Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Ukončenie výstavby: **05/2017**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.

Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovenia.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 9.9.2011.

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa **7.5.2014**



ZEPKO, spol. s r.o.  
Priemyselná 16  
071 01 Michalovce  
IČO : 36202053  
IČ DPH: SK2020040341  
3

.....  
Za Zhotoviteľa:  
Ing. Viktor JOZEF  
konateľ firmy

V Bunkovciach, dňa **7.5.2014**



.....  
Za Objednávateľa:  
Václav Ličko  
starosta obce