

## Dodatok č.2

k zmluve o dielo zo dňa 9.9.2011 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka o vykonaní stavebného diela

na zhotovenie stavby: „*Kanalizácia Bunkovce*“

### čl. I Zmluvné strany

**Objednávateľ:**

Sídlo organizácie: Obecny úrad č. 103, 072 44 Bunkovce

IČO: 00325091  
DIČ: 2020740722  
V zastúpení: Václav Ličko – starosta obce  
Tel. č./fax: 056/6597345  
E-mail: [oubunkovce@stonline.sk](mailto:oubunkovce@stonline.sk)

a

**Zhotoviteľ:**

Názov organizácie: **ZEPO, spol. s r.o.**  
Sídlo organizácie: Priemyselná č. 16, 071 01 Michalovce  
Štatutárny orgán: **Ing. Viktor Jozef - konateľ spoločnosti**  
Kontaktná osoba: Ing. Viktor Jozef  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Registrácia: obchodný register  
IČO: 36202053  
IČ DPH: SK2020040341  
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., Michalovce  
Číslo účtu: SK48 5200 0000 0000 0479 4581  
Obchodný register: Okresný súd Košice 1 odd.: SRO, vložka č. 11993/V  
Tel/fax: 056/6884832  
E – mail: [zepomi@stonline.sk](mailto:zepomi@stonline.sk)

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 9.9.2011 na zhotovenie stavby „**Kanalizácia Bunkovce**“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

### čl. III Termín realizácie

III.1. Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Ukončenie výstavby: **12/2022**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.

Dodatok č.2 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 9.9.2011.

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa ..... **25.5.2014**

V Bunkovciach, dňa ..... **25.5.2014**

Tel./fax:

056/6884832

E-mail:

zepomi@sigonline.sk